Cronograma de actividades por etapa de la propuesta Metagenómica de microorganismos marinos-costeros del Parque Nacional Coiba

ETAPA	ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1. Compra de equipos e insumos			■																					
1	2. Colecta de dados ambientales y muestras			■			■			■			■												
	3. Extracción del ADN			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	4. Entrega de informe de avances de la Etapa I							■	■																
	5. Capacitación en técnicas de preparación y secuenciación de bibliotecas genómicas de muestras ambientales							■																	
	6. Análisis parcial de datos ambientales							■	■	■	■	■	■												
	7. Divulgación de los resultados parciales							■	■	■	■	■	■												
	8. Entrega de Primer Informe												■												
2	1. Compra de equipos e insumos													■											
	2. Continuación de la colecta de dados ambientales y muestras															■			■			■			
	3. Continuación con la extracción del ADN															■			■			■			
	4. Entrega de informe de avances de Etapa II																		■	■					
	5. Preparación y secuenciación de librerías genómicas																				■	■	■	■	
	6. Análisis Global de datos																							■	
	7. Borrador de artículo científico																								■
	8. Entrega de Segundo Informe																								■
	9. Divulgación de los resultados																								■
	10. Entrega del informe final																								■