Cronograma

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 1: Planificación y organización de actividades. Desarrollo de Talleres Teórico-Práctico **Entregable 1: Documento sobre la evidencia de la reunión general con todos los involucrados en el proyecto.** **Entregable 2: Documento sobre los resultados de los talleres teórico-practico con docentes y estudiantes.** **Entregable 3: Resultado de los análisis morfológico, fisicoquímico, nutricional y microbiológico realizados al cultivo.** **Entregable 4: Informe técnico-financiero de la Etapa I**												
▪Trámites Administrativos con la SENACYT.	■											
▪ Reunión general con el equipo de investigadores, directivos y docentes designados a participar del proyecto.		■										
▪ Compras de insumos, materiales para el desarrollo de los talleres teóricos-prácticos y para algunos equipos y/o materiales que se requerirán para la adecuación y habilitación de las minifábricas de plantas en los colegios participantes.		■	■	■	■	■	■					
▪ Realización de talleres teóricos-prácticos con docentes y estudiantes de los colegios participantes.				■	■	■	■	■	■	■		
▪ Realización de análisis morfológico, fisicoquímico, nutricional y microbiológico del cultivo.							■				■	
▪ Entrega de Informe técnico-financiero de la Etapa I												■

Actividad	Meses											
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Etapa 2: Adecuación y habilitación de cámara de cultivo en colegios participantes **Entregable 1: Listado de participantes en las reuniones de coordinación.** **Entregable 2: Evidencia de las minifábricas de plantas habilitadas en los colegios participantes bajo el sistema de agricultura vertical en ambiente controlado.** **Entregable 3: Documento sobre la Jornada de divulgación de resultados.** **Entregable 4: Informe técnico-financiero de la Etapa II e Informe final del proyecto**												
▪ Reuniones de coordinación con los directivos de los colegios participantes para las actividades de adecuación y habilitación de las minifábricas de plantas.	■											
▪ Compras de equipos, insumos, materiales y otros, requeridos para completar la adecuación del espacio físico de las minifábricas de plantas.		■	■	■	■	■	■	■				
▪ Adecuación y habilitación de los espacios asignados para las minifábricas de plantas en los colegios participantes					■	■	■	■	■	■		
▪ Pruebas de crecimiento y desarrollo de cultivo, en las minifábricas de plantas en los colegios participantes									■	■	■	
▪ Jornada de divulgación de los resultados del proyecto											■	
▪ Entrega del Informe técnico- financiero Etapa II e Informe final de resultados del proyecto.												■