CRONOGRAMA

CRONOGRAMA	I ETAPA																		II ETAPA																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Fase 1. Preparación y Recopilación de Datos																																				
Adquisición de insumos y equipos																																				
Gestión de permisos y autorizaciones																																				
Recopilación y análisis de datos																																				
Fase 2. Recolección de muestras en campo																																				
Captura de flebótomos																																				
Captura de Hospederos Silvestres																																				
Captura de Hospederos Domésticos																																				
Captura de datos socioecológicos																																				
Fase 3. Procesamiento de muestras y análisis																																				
Preparación de las muestras para análisis																																				
Búsqueda de antígenos por medio de marcadores biológicos.																																				
Análisis para la integración de datos																																				
Fase 4. Diseño del marco de modelado mecanicista-estocástico																																				
Definición de variables y parámetros																																				
Selección de modelos y herramientas de simulación																																				
Construcción del marco de modelado																																				
Fase 5. Divulgación y socialización de resultados																																				
Organización de talleres, seminarios y reuniones																																				
Fase 6. Elaboración de informes																																				

Elaborado por: Dra. Anayansi Valderrama C. Licda. Marlin González Versión 01: 1 de abril del 2024	Sellos de aprobación del Comité de Bioética