Cuadro 1. Cronograma

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa 1	Entregables: Estado del arte actualizado de la temática, Programación analítica, Borrador de un artículo relacionado con el proyecto											
Trámites Administrativos con la SENACYT.												
Investigación de Literatura												
Preparación de la Fase Práctica I												
Análisis de la Fase Práctica I												
Determinación de los Equipos Especificos												
Adquisición de los Equipos												
Fase Práctica del Proyecto I												
Planificación del Proyecto												
Flipped Classroom												
Sesiones Creativas												
Taller												
Medidas de Retroalimentación												
Entrega de Informe Técnico-Financiero de la Etapa I.												
Actividad	**Meses**											
	13	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Etapa 2	Entregables: Informe de evaluación de los Aprendizajes de los participantes, Compendio metódico, Artículo para envío a revista científica, Reporte de recomendaciones											
Trámites Administrativos con la SENACYT.				**(1)**								
Análisis de la Fase Práctica I												
Adaptación y Preparación de la Fase Práctica II												
Evaluación de la Fase Práctica I												
Fase Práctica del Proyecto II												
Planificación del Proyecto												
Flipped Classroom												
Sesiones Creativas												
Taller												
Medidas de Retroalimentación												
Análisis de la Fase Práctica II												
Presentación y divulgación de los resultados												
Entrega de Informe Técnico-Financiero de la Etapa II												
Entrega de Informe Final del Proyecto.												