## 12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la implementación de este proyecto, se propone el siguiente cronograma:

| ACTIVIDADES | MESES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ETAPA I** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. Adquisición de equipos e insumos científicos | | | | | | | | |
| 2. Adecuación de laboratorio móvil | | | | | | | | |
| 3. Capacitación en el uso de los equipos por el proveedor de cada equipo | | | | | | | | |
| 4. Mantenimiento periódico de la UTECH | | | | | | | | |
| 5. Adecuación de la UTECH al Sistema de Buenas Prácticas de Laboratorio | | | | | | | | |
| 6. Formación de recurso humano | | | | | | | | |
| 7. Capacitación de estudiantes y profesionales interesados | | | | | | | | |
| 8. Elaboración de informe técnico y financiero de la Etapa I | | | | | | | | |

| ACTIVIDADES | MESES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ETAPA II** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** |
| 1. Adquisición de equipos e insumos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Formación de recurso humano | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Mantenimiento periódico de la UTECH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Elaboración de reglamento de prestación de servicios de la UTECH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Lanzamiento del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Levantamiento de datos de morbilidad del distrito de Tonosí | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Optimización de técnicas de análisis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Realización de giras | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Elaboración de informe intermedio de avance de la Etapa II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Elaboración de un borrador de artículo científico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Presentaciones en jornadas o congresos científicos nacional y/o internacional | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Culminación de trabajo de tesis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. Redacción de un documento con los resultados y recomendaciones para una mejor gestión, aprovechamiento y conservación de los recursos hídricos en Tonosí | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Elaboración de informe técnico y financiero de la Etapa II e informe final del proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |