Actividades		Meses														
No.	**Etapa I**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**						
1	*Compra de insumos reactivos, y equipos necesarios para desarrollo del proyecto*															
2	*Contratación de al menos un (1) estudiante de tesis a nivel de licenciatura y/o maestría, adicional a un (1) estudiante de apoyo al proyecto*															
3	*Gira de reconocimiento de puntos críticos*															
4	*Giras de colecta de aguas superficiales, de columna y sedimento*															
5	*Trabajo en laboratorio para aislamiento, purificación y caracterización*															
6	*Incorporación de los perfiles completos de todos los miembros del equipo de investigación en la Plataforma CONECTO*															
7	*Lanzamiento del proyecto*															
8	Organización y logística de las visitas técnicas del co IP1															
9	*Adquirir pesca exclusiva de pescadores artesanales del lago Alhajuela*															
10	*Aislamiento por digestión básica del tracto digestivo de los peces*															
11	*Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I.*															
Etapa II											**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
12	Compra de insumos reactivos, y equipos necesarios para desarrollo del proyecto															
13	Continuación de actividades de la etapa I															
14	*Comprobar efectividad de métodos ambientalmente sostenibles como las digestiones enzimáticas*															
15	Reunir a lideres comunitarios y actores principales para divulgación de resultados															
16	Elaboración de al menos un (1) borrador de tesis de licenciatura o maestría por el/los estudiantes reclutados															
17	Elaboración de un (1) borrador avanzado de artículo científico															
18	Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la segunda etapa e informe final															