Cronograma de actividades:

			MES											
ETAPA	**ACTIVIDAD**	**RESULTADO**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
I	Estudio bibliográfico													
	Levantamiento de la información	Base de datos de asignaturas, profesores y restricciones												
	Construcción de una red neuronal	Modelo matemático												
	Validación del modelo													
	Redactar informe técnico y financiero de la primera etapa.	Entregado informe técnico y financiero de la primera etapa a la SENACYT.												
II	Generación de un prototipo	Prototipo												
	Interpretación de los resultados													
	Divulgación	Borrador de artículo												
	Redactar informe técnico y financiero de la segunda etapa.	Entregado informe técnico y financiero de la segunda etapa a la SENACYT.												