CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Proyecto: Propuesta de un Sistema Automatizado para Bebederos en Fincas de Ganado

Cronograma de actividades	2017				2018												2019												2020					
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	5	5	6
Período	**04/09/17**				**31/01/18**	**01/02/18**																		**31/08/19**	**02/09/19**									**30/06/20**
Etapa #1: Planeación del Proyecto																																		
• Inicio del Proyecto (Registro)																																		
• Organización del equipo de trabajo																																		
• Elaboración del Anteproyecto																																		
• Búsqueda exhaustiva de información y proyectos similares																																		
Etapa #2: Ejecución del Proyecto																																		
• Adquisición de recursos hardware y Software																																		
• Modelado/Diseño del prototipo																																		
• Construcción / Programación del prototipo																																		
• Prueba y evaluación del prototipo																																		

Etapa #3. Fase de Publicación y Difusión																																		
• Elaboración de documentos (Informe final, artículo, póster)																																		
• Publicación de resultados en revistas / congresos UTP o Internacionales																																		
• Divulgación de resultados en eventos I+D locales, nacionales, internacionales o cualquier medio audiovisual																																		
• Cierre del Proyecto																																		