12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades a desarrollar	Año 1												Año 2											
Etapa I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
1. Revisión y análisis de la información técnica, bibliográfica	■	■	■	■	■	■																		
2. Reuniones de coordinación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
3. Adquisición de los insumos científicos				■	■	■	■																	
4. Gestión de permisos para las giras de campo	■					■																		
5. Giras de campo		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
6. Reclutamiento de estudiantes de tesis	■	■	■	■																				
7. Elaboración del informe de avance intermedio de la etapa I					■	■																		
8. Lanzamiento del proyecto					■	■																		
9. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I.											■	■												
Etapa II																								
1. Culminación de la adquisición de los insumos científicos													■	■	■									
2. Gestión de permisos para las giras de campo													■					■						
3. Giras de campo													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4. Curso de carácter científico, tecnológico, de innovación o emprendimiento													■	■										
5. Procesamiento y análisis de los datos													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Elaboración del informe de avance intermedio de la etapa II																	■	■						
7. Vistitas técnicas de los colaboradores internacionales																	■	■						
8. Divulgación y promoción de los resultados														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9. Borrador avanzado de un manuscrito remitido para publicación en una revista indexada														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II																							■	■
11. Elaboración del informe final																							■	■