Cronograma de Actividades

Actividades a Desarrollar	Meses											
Etapa I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Evaluación de UX del sistema actual (selección de los participantes y definición de las tareas)												
Revisión bibliográfica de las normas y principios heurísticos												
Análisis de requerimiento del nuevo diseño												
Configuración del software y hardware pare al desarrollo del diseño												
Diseño de las interfaces												
Codificación de las interfaces												
Evaluación heurística de las interfaces												
Redacción de informe												
Presentación de resultados												