12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades a Desarrollar	**Meses**													
Etapa I	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**				
Compra de insumos requeridos en el proyecto etapa I														
Investigación bibliográfica y estado del arte														
Contratación de personal y estudiantes														
Definir principales características del caso de estudio														
Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I														
Etapa II	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
Compra de insumos requeridos para la etapa II														
Creación del modelo de simulación														
Contratación de personal y estudiantes														
Simulación básica y validación de los resultados														
Elaboración del informe técnico tras el séptimo (7) mes de la etapa II, según el formato provisto por la SENACYT														
Identificación de medidas de eficiencia de los edificios existentes considerados														
Evaluación del efecto de las estrategias escogidas destinadas a la Sostenibilidad														
Definición de indicadores														
Práctica de referencia														
Seminario y actividades de sensibilización														
Actividades de difusión														
Elaboración de al menos un (1) borrador avanzado de artículo científico para someter a una revista científica indexada														
Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II e informe final														