Anexo; Plan de trabajo

Actividades a desarrollar	**Etapa I**												**Etapa II**											
Meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Adquisición del equipo																								
2. Preparación y caracterización morfológica SEM y espectroscopía de impedancia																								
3. Caracterización composición química de las muestras por (EDX)																								
4. Análisis y discusión parcial de los resultados para posible divulgación de los resultados																								
5.Entrega de Informe parcial																								
6. Elaboración y Entrega del Primer Informe (12 meses)																								
7. Adquisición del equipo																								
8. Preparación y caracterización por voltametría y amperometría para la determinación de la energía disipada y espectroscopía ultravioleta, visible e infrarrojo																								
9. Concepto de modelo bioinspirado de supercapacitor basado en resultados obtenidos y validados por simulaciones																								
10. Elaboración de informe intermedio de la segunda etapa																								
11. Elaboración y entrega de informe técnico y financiero																								