12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Descripción de la Actividad												
Etapa I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Adquisición de insumo científico	■	■	■	■								
2. Revisión y análisis de la información técnica bibliográfica	■	■	■	■	■	■						
3. Lanzamiento del proyecto y seminario-taller	■			■								
4. Reuniones de coordinación y trabajo			■	■	■	■						
5. Construcción e implementación de herramientas informáticas: hardware y software.				■	■	■	■	■	■	■	■	■
6. Estandarización de las herramientas informáticas: hardware y software.				■	■	■	■	■	■	■	■	■
7. Elaboración de informe intermedio de la Etapa I.						■						
8. Pasantía a la Universidad de Kaiserslautern.							■	■	■			
9. Base de datos del estudio en la formación de la topografía de la superficie bajo impacto iónico.							■	■	■	■	■	■
10.Elaboración del informe técnico y financiero de la Etapa I.											■	■
Etapa II	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Culminación de la adquisición de los insumas científicos	■	■	■									
2. Reuniones de coordinación y trabajo	■											
3. Estudios de la dinámica atómica y de electrón acoplado en metales sometidos a irradiación intensa de láseres ultrarrápidos.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
4. Estudios experimentales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5. Elaboración del informe intermedio de la Etapa II						■						
6. Escritura de un manuscrito científico sometido a una revista científica indexada						■	■	■	■	■	■	■
7. Divulgación de resultados del proyecto								■	■	■	■	■
8. Elaboración del informe técnico y financiero de la Etapa II e informe final del proyecto											■	■