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Marco
Metodoldgico

Analisis del XX
Sistema

Disefnio del XX
Sistema

Desarrollo del XX | X| X | X | X
Sistema

Prueba del XX
Sistema

Analisis de los X| X | X
datos

Validacion de X | X
los resultados

Revision de la X X X X X X
investigacion
por el asesor
de |a tesis

Redaccion de XX [X X[ X | X
los Resultados
y conclusiones

Revisién de X | X
jurados

Sustentacion
de Tesis




