CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades

Capitulo I: Recopilacion
de la Informacién

MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM | SEM | SEM | SEM | SEM | SEM | SEM | SEM | SEM
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revision de antecedentes

Andlisis de caracteristicas
de la problematica

Definicién de limitaciones
y Alcance

Levantamiento de
Objetivos

Capitulo IlI: Disefio de
modelo conceptual

Creacion de diagramas de
flujo

Documentacidn del
Modelo Conceptual

Disefio de matriz de
trazabilidad de requisitos

Capitulo IlII: Seleccion de
herramientas

Identificacién de
Necesidades de
herramientas

Investigacidn de opciones
disponibles

Evaluacion de
herramientas

Seleccion final de
herramientas

Capitulo IV: Desarrollo
del modelo

Recoleccion de requisitos

Elaboracion de patrones
de arquitectura

Elaboracién de patrones
de disefio

Codificacion de
Algoritmos y Ldgica del
modelo

Integracién de Bibliotecas
y Frameworks




Documentacion del
Codigo

Capitulo V: Validacion y
pruebas

Planificacién de
Validacion y Pruebas

Ejecucion de Pruebas

Validacién de Pruebas

Redaccion de informe




