
 

Cronograma de trabajo   2024-2025 

 

ACTIVIDADES 
                

Duración  

Mes 

2febre

ro/202

4 

Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Mes 

13 

Mes 

14 

Mes 

15 

Mes 

16 

Mes 

17 

Trabajos Relacionados y Motivación  
                

 Fase 1 IEEE, Sciencedirect 
                

 Fase 2 ACM, ScOPuS, JCR 
                

Metodología de Investigación  
                

  
Systems Reviews  

(Architectures Software) 

                

  

Reviews (IOT), 

platforms Open or 

Propietaries 

                

Estado del Arte 
                

  Propuesta 1.    

                

  Propuesta 2. 

                

Modelos validados (métricas Software) 

                

  
TEST software hilos y 

otros 

                

Publicación 
de pre-

Experimentos 
(uno al mes) 

                

 

 

 

 



resultados 
(al menos 3 
paper) 

Conclusiones de la 
Investigación 

                

  
Publicaciones 
al menos 4 

                

 

En Ejecución 

Sin casillas    No realizado. 

 

 


