
Cronograma de las Actividades de Investigación 
 
El cronograma para la realización de las actividades aparece descrito abajo donde se especifican, además de las actividades a realizar, el 
tiempo de ejecución de cada actividad y los productos. El tiempo total de ejecución de la investigación está calculado para 12 meses y se 
pretende iniciar para mediados de agosto de 2018. Las actividades de la etapa 1: deposición, producción de las muestras preliminares y 
caracterización morfológica y estructural serán realizadas en el LNLS/CNPEM de SP, Brasil. Siendo que las actividades de la etapa 2: 
simulación, caracterización eléctrica, análisis, discusión, interpretación y preparación de informes serán realizadas en el LSNE de la FIE-
UTP (Panamá) además, de medios de mensajería electrónica. Aquí se hace necesaria la compra de una sonda Hall para la caracterización 
eléctrica en Panamá de las muestras preliminares producidas en Brasil. 
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ACTIVIDAD (Etapa1, Brasil):  Producto                      
1. Trámite administrativo de la primera 

etapa. 
Trámite administrativo 
realizado de la primera etapa.          

   

2. Calibrar el Sistema de Deposición. Curvas de las tasas de 
deposición (espesor vs 
tiempo de deposición).          

   

3. Depositar y producir muestras 
preliminares de BFO y BTO. 

Prototipos de las muestras 
preliminares producidas 
conteniendo estructuras de 
perovskites.                   

   

4. Caracterizar estructuralmente y 
morfológicamente las muestras 
preliminares de BFO y BTO 
producidas. 

Difractogramas de rayos X 
para bajo y alto ángulo 
mostrando las características 
estructurales y morfológicas. 
          

   

5. Evaluación del trabajo realizado en la 
pasantía con la revisión y aprobación 
del tutor. El documento debe tener la  
firma original y en español. 

Evaluación realizada con la 
revisión y firmado por el tutor. 

         

   

6. Adquirir insumo científico. Equipo adquirido (sonda de 
Efecto Hall) e instalado en el 
LSNE de la FIE-UTP.          

   

7. Preparación de informe técnico y 
financiero de la primera etapa. 

Informe técnico y financiero 
de la primera etapa entregado 
a la SENACYT.          

   

ACTIVIDAD (Etapa2, Panamá):                        



 

 

8. Simular la estructura cristalográfica de 
las muestras preliminares de BFO y 
BTO producidas. 

Curvas de simulación de los 
difractogramas de rayos X de 
las muestras preliminares de 
BFO y BTO producidas.                   

   

9. Caracterizar eléctricamente las 
muestras preliminares de BFO y BTO 
producidas. 

Curvas experimentales del 
comportamiento eléctrico de 
las muestras preliminares 
producidas.          

   

10. Analizar, discutir e interpretar los 
resultados obtenidos de las muestras 
preliminares de BFO y BTO 
producidas. 

Borrador del informe técnico 
de la etapa 2 y Manuscrito 
Avanzado de artículo 
científico. No es un 
entregable a SENACYT.          

   

11. Iniciar preparación de manuscrito 
preliminar de artículo científico. 

Manuscrito preliminar de 
artículo científico publicable 
en revista indexada.                 

  

12. Preparación y presentación de los 
resultados preliminares en el 
Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

Material de presentación de 
los resultados preliminares en 
Congreso  

                

  

13. Elaborar el informe técnico de la 
segunda etapa. 

Informe técnico de la segunda 
etapa entregado a la 
SENACYT.                 

  


