

	22-jul	22-ago	22-sep	22-oct	22-nov	22-dic	23-ene	23-feb	23-mar	23-abr	23-may	23-jun	23-jul	23-ago	23-sep	23-oct	23-nov	23-dic	24-ene	24-feb	24-mar	24-abr	24-may	24-jun	24-jul	24-ago	24-sep	24-oct	24-nov	24-dic	25-ene	25-feb	25-mar	25-abr	25-may	25-jun	25-jul	25-ago	
ETAPA I																																							
Estandarización de protocolos	x	x																																					
Diseción cerebral	x	x		x	x																																		
Aislamiento de exosomas			x	x		x																																	
Caracterización - Western Blot					x	x	x		x																														
Caracterización - Microscopía Electrónica								x	x			x																											
Cuantificación Exosomas												x																											
Paper I												x	x	x																									
ETAPA II																																							
Estandarización de protocolos											x	x	x						x	x	x																		
Extracción AINR										x	x	x						x	x	x																			
Secuenciación										x	x	x		x	x	x	x		x	x	x																		
Análisis de datos										x	x	x										x	x	x	x	x	x												
Paper II																												x	x	x	x	x							
Preparación y presentación de tesis de grado de la estudiante																																x	x	x	x	x	x	x	