

**Cronograma de Actividades**

1. Seminario sobre criterios básicos de diseño según el REP **2 Semanas**
2. Diseño conceptual de las viviendas unifamiliares **3 Semanas**
3. Desarrollo, detallado y dibujo de planos **5 Semanas**
4. Cálculo de cantidades y costo de materiales **2 Semanas**
5. Cálculo del tiempo de duración de construcción **2 Semanas**
6. Cálculo del costo de la mano de obra para la construcción **2 Semanas**
7. Cálculo de los índices de costos y de tiempos unitarios **1 Semana**
8. Redacción y Revisión de Tesis **8 Semanas**