

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Iniciando en enero del 2020

Fases	Meses					
	1	2	3	4	5	6
Fase I: Diseño de una edificación usando estrategias bioclimáticas	■					
Fase II: Construcción del modelo numérico del diseño bioclimático		■				
Fase III: Elaboración del estado del arte			■			
Fase IV: Implementación de las técnicas de optimización en la filosofía bioclimática.				■	■	
Fase V: Determinación del mejor enfoque para un diseño basado en la filosofía bioclimática.						■