

Cronograma

ETAPA	ACTIVIDAD	MES					
		1	2	3	4	5	6
I	Verificación de los equipos, maquinarias e insumos existentes para definir las prioridades de las compras.						
	Gestión de la compra de equipos, maquinarias, recursos bibliográficos, reactivos y materiales de consumo de laboratorio.						
	Redactar informe técnico y financiero de la primera etapa.						