

## 1.1.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

**Iniciando en octubre del 2020**

**Tabla** Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document..1 Cronograma de actividades

| Fases   | Meses |   |   |   |   |   |
|---|-------|---|---|---|---|---|
|   | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <b>Fase I:</b> Definición y comprensión del problema identificado junto con su caso de estudio.                       | ■     |   |   |   |   |   |
| <b>Fase II:</b> Elaboración de una revisión de la literatura y del estado del arte.                                   |       | ■ |   |   |   |   |
| <b>Fase III:</b> Identificación de analogías biológicas, basado en el problema identificado y caso de estudio.        |       |   | ■ |   |   |   |
| <b>Fase IV:</b> Identificación de la analogía óptima para conceptualizar el diseño y emulación.                       |       |   |   | ■ | ■ |   |
| <b>Fase V:</b> Evaluación de desempeño del diseño a través del microclima de la urbanización con simulación dinámica. |       |   |   |   | ■ | ■ |