

ETAPA	ACTIVIDAD	RESULTADO	MES							
			1	2	3	4	5	6	7	8
I	Promoción y difusión del seminario (banner, afiche, mensaje en lista y sitio web). Se promocionará el Congreso a profesores, investigadores, estudiantes y especialistas de instituciones públicas y privadas.	Se realizó un listado de especialistas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales con el objeto que participen y formen parte de la red. También se incluirán investigadores, profesores y estudiantes de la UTP y otras universidades que utilizan geotecnologías.								
	Realizar organización y logística del Congreso. (transporte, pasaje aéreo, alojamiento, Refrigerios, etc)	Organización y logística del congreso realizados. Compra de pasajes, coordinación de transporte y seminarios.								
	Compra de equipo e insumos necesarios para el desarrollo del Congreso	Equipos e insumos comprados								
	Actividades de ejecución del congreso	Congreso en ejecución.								
	Evaluación del seminario por parte de los participantes.	Tabulación y análisis de la evaluación del seminario por los participantes.								
	Realizar una autoevaluación del seminario.	Autoevaluación del seminario realizada.								
	Elaborar informe técnico y financiero de la primera etapa.	Entregado el informe técnico y financiero de la primera a la SENACYT								
II	Realizar informes de resultados del Congreso	Propuesta preliminar de Directiva de SELPER Capítulo Panamá								
		Base de Datos de Red de especialistas creada								
	Realizar la publicación y difusión de resultados del Congreso	La divulgación de los resultados está dirigida a la comunidad científica nacional en general, través del sitio web creado para el proyecto, donde se presentaran todas las actividades realizadas con sus informes técnicos de resultados. Sitio web implementado para divulgación y exposición de los resultados								
	Elaboración de informe Técnico y Financiero de la segunda Etapa	Entregar informe Técnico y Financiero a SENACYT								