D) Cronograma de actividades

El desarrollo de las actividades propuestas en este proyecto se ha dividido en dos etapas principales, tal como se describe a continuación.

Actividades a Desarrollar	Meses											
Etapa I	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1.Cotización, licitación y compra de equipos												
2. Instalación de laboratorio												
3.Evaluación de cursos académicos para uso del laboratorio por estudiantes UTP												
 Coordinación de oferta de talleres para dictar en receso académico 												
5.S ensibilización I+D y Reclutamiento de estudiantes para propuestas de proyectos I+D+i												
6.Realización de informe de avances												
7. Redacción de propuestas de proyectos I+D+i												
Etapa II												
8.Pres entación de propuestas de proyectos I+D+i en convocatorias												
8 Jornada de capacitación												
9.Evaluación los resultados obtenidos y futuros trabajos												