

Título de la Investigación: Desarrollo de la estructura necesaria para llevar a cabo una priorización y evaluación de riesgos biológicos cuantitativa en España.

Cronograma de actividades

	Año 1				Año 2			
Tareas	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Actividad 1. Coordinación de los grupos de la Red								
1.1. Mecanismos de coordinación								
1.2. Identificación de fortalezas								
1.3. Identificación de necesidades								
Actividad 2. Desarrollo de herramientas comunes para la Red								
2.1. Establecimiento del punto de partida								
2.2. Necesidades y carencias.								
2.3. Desarrollo de herramientas adecua.								
2.4. Describir variabilidad e incertidumbre								
Actividad 3. Metodología para Priorización de Riesgos (PR)								
3.1. Casos de referencia alim./patógeno								
3.2. Coordinación de PR								
3.3. Protocolo para la PR								
Actividad 4. Procedimiento para ejecución de evaluación de riesgos (ER)								
4.1. Casos de referencia de ER								
4.2. Coordinación de ER								
4.3. Protocolo para ER								
4.4. Comparación otros métodos ER								
Actividad 5. Difusión								