

ANEXO 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (máximo una (1) página)

Actividades a Desarrollar		Meses											
Etapa I		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Levantamiento de datos	Compra de equipo para ejecutar el proyecto	■	■										
	Revisión de la bibliografía, familiarización (Parte I) con cálculos y herramientas computacionales.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Publicidad	■	■	■									
	Visita de reconocimiento de las áreas a estudiar			■	■	■	■	■					
	Identificación de fuentes emisoras.			■	■	■	■	■					
	Recolección de información de fuentes emisoras			■	■	■	■	■					
	Recolección de información sobre los contaminantes típicos por fuente por estudiar			■	■	■	■	■					
Elaboración de guía para el cálculo de emisiones	Elaboración de guía para cálculo de emisiones por tipo de fuente y por tipo de contaminante						■	■	■				
	Divulgación de los resultados parciales.										■	■	
	Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I												■
Actividades a Desarrollar		Meses											
Etapa II		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Cálculos y modelado	Compra de equipo para ejecutar el proyecto	■	■										
	Revisión de la bibliografía, familiarización (Parte I) con cálculos y herramientas computacionales.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Cálculos (y/o modelado) de emisiones por tipo de fuente	■	■	■	■								
	Cálculo (y/o modelado) de contaminantes por tipo de fuente	■	■	■	■								
Mapeo	Representación gráfica de la ciudad de Panamá ubicando por tipo de emisión y por tipo de contaminante			■	■	■	■	■					
Análisis de los resultados	Análisis de información obtenida en el mapeo de las principales fuentes emisoras y de los principales contaminantes					■	■	■	■	■	■		
Divulgación de los resultados finales.	Presentación en congresos y/o conferencia internacional.							■	■	■	■	■	
	Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II												■