

Actividades a Desarrollar	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa I												
Actividad 1 - Efectuar un proceso de selección de las áreas objeto de estudio en las 5 provincias.	■	■	■	■								
Actividad 2 - Efectuar una inspección de las áreas seleccionadas, donde se ubicarán de acuerdo a su geolocalización, en un mapa del país.			■	■								
Actividad 3 - Cotización de equipos e insumo científicos	■	■	■									
Actividad 4 - Contratación de los estudiantes de tesis			■	■	■	■	■	■	■			
Actividad 5 - Puesta en operación de los equipos e insumos				■								
Actividad 6 - Actividades de capacitación del uso de los equipos y para organizar la logística de del proyecto.					■							
Actividad 7 - Visitas técnicas de la Etapa I, para el desarrollo de los ensayos in situ y obtención de muestras para ensayo de laboratorio						■	■	■				
Actividad 8 - Desarrollo de los ensayos de laboratorio							■	■	■			
Actividad 9 - Desarrollo de las mediciones medioambientales						■	■	■	■	■	■	
Actividad 10 - Evaluación de los resultados									■	■	■	
Actividad 11 - Evaluación del trabajo de los estudiantes del proyecto.											■	
Actividad 12 - Acto de inicio del proyecto			■									
Actividad 13 – Actos de divulgación del proyecto					■						■	
Actividad 14 - Reuniones técnicos internas y externas			■			■			■			■
Actividad 15 - Avance del artículo I de los resultados del proyecto											■	
Actividad 16 - Informe preliminar de avance Etapa I						■						
Actividad 17 - Preparación de informes técnico y financiero etapa I												■
Etapa II	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Actividad 1 - Visitas técnicas de la Etapa II para el desarrollo de los ensayos in situ y obtención de muestras para ensayo de laboratorio			■	■	■							
Actividad 2 - Desarrollo de los ensayos de laboratorio				■	■	■						
Actividad 3 - Desarrollo de las mediciones medioambientales		■	■	■	■	■	■					
Actividad 4 - Evaluación de los resultados						■	■	■				
Actividad 5 - Evaluación del trabajo de los estudiantes del proyecto.								■				
Actividad 6 – Actos de divulgación del proyecto				■					■			
Actividad 7 - Reuniones técnicos internas y externas			■			■			■			
Actividad 8 – Participación en congreso									■			

