

3. PLAN DE TRABAJO Y ENFOQUE METODOLÓGICO ESPECÍFICO POR PRODUCTO

PRODUCTO 1		PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE LA CONSULTORÍA
OBJETIVO		Elaborar plan de trabajo y cronograma de la consultoría que resulte pertinente a los tiempos establecidos para el contrato, los objetivos y metas establecidos en los TDR y las expectativas de la Contraparte respecto del estudio encomendado
INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realizadas las entrevistas en profundidad híbridas con los entes rectores de CTI de ambos países, obteniendo un diagnóstico preliminar de todos los aspectos mencionados en los TDR, e identificados 7 referentes altamente calificados en CTI abierta e inclusiva ✓ Realizadas las entrevistas en profundidad híbridas con 7 referentes altamente calificados en CTI abierta e inclusiva en cada país, completando el diagnóstico preliminar en todos los aspectos mencionados en los TDR, e identificados por cada referente entrevistado un mínimo de otros tres referentes calificados en CTI abierta e inclusiva
HITOS		A los 20 días desde la firma del contrato se entrega el Producto 1 “Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución ajustados”
TIEMPOS DE EJECUCIÓN		20 días calendario
RESPONSABLES Y TIEMPOS ASIGNADOS		<ul style="list-style-type: none"> ✓ José Pedro Alberti EC 1 Jefe de Misión (5,5 días hábiles) ✓ Mónica Oliber EC 2 Responsable Belice (4 días hábiles) ✓ Anibal Fossatti ENC 1 Responsable Guatemala (4 días hábiles) ✓ Álvaro Figueredo ENC 2 Orientador Metodológico y Supervisor Diagnóstico y Recomendaciones Belice (1,75 días hábiles) ✓ Martín Parselis ENC 3 Orientador Metodológico y Supervisor Diagnóstico y Recomendaciones Guatemala (1,75 días hábiles)
EQUIPO DE BACKSTOPPING		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Laura Núñez, Directora de Proyecto de Backstopping ✓ Senior Project Manager ✓ Asistente de proyecto
ACTIVIDADES		
A.1.1	Entrevista inicial con responsables del proyecto: SENACYT Panamá, Ciudad del Saber, SG-SICA, Secretaría Técnica Permanente de la CTCAP y CSUCA para: i) recibir retroalimentación sobre la propuesta inicial de plan de trabajo, metodología aplicable, mecanismos de seguimiento del proyecto, cronograma de actividades, responsables de cada actividad, tiempos asignados, personas de contacto para el seguimiento del proyecto y enfoque del estudio; y ii) recibir apoyo para organizar entrevistas en profundidad híbridas de diagnóstico preliminar con el CONCYT Guatemala y MESTPU Belice.	
A.1.2	Entrevista con el CONCYT Guatemala para diagnóstico preliminar de: i) políticas públicas implementadas en relación con ciencia, tecnología e innovación abierta e inclusiva; ii) normativa vigente y estructura de gestión resultante del sistema de CTI; iii) instrumentos públicos, planes, programas y acciones relevantes y vinculados a las mismas; iv) actores relevantes del sistema de CTI; v) redes existentes de colaboración en CTI abierta e inclusiva; vi) fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la implementación de acciones de CTI abierta e inclusiva; y vii) identificación de un mínimo de 7 referentes altamente calificados en la materia.	

A.1.3	Entrevista con MESTPU Belice para diagnóstico preliminar de: i) políticas públicas implementadas en relación con ciencia, tecnología e innovación abierta e inclusiva; ii) normativa vigente y estructura de gestión resultante del sistema de CTI; iii) instrumentos públicos, planes, programas y acciones relevantes y vinculados a las mismas; iv) actores relevantes del sistema de CTI; v) redes existentes de colaboración en CTI abierta e inclusiva; vi) fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la implementación de acciones de CTI abierta e inclusiva; y vii) e identificación de un mínimo de 7 referentes altamente calificados en la materia.		
A.1.4	7 entrevistas en profundidad híbridas a referentes calificados en CTI abierta e inclusiva de Guatemala para diagnóstico preliminar de: i) políticas públicas implementadas en relación con CTI abierta e inclusiva; ii) normativa vigente y estructura de gestión resultante del sistema de CTI; iii) instrumentos públicos, planes, programas y acciones relevantes y vinculados a las mismas; iv) actores relevantes del sistema de CTI; v) redes existentes de colaboración en CTI abierta e inclusiva; vi) fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la implementación de acciones de CTI abierta e inclusiva; y vii) e identificación de un mínimo de otros 3 referentes calificados en la materia.		
A.1.5	7 entrevistas en profundidad híbridas a referentes calificados en CTI abierta e inclusiva de Belice para diagnóstico preliminar de: i) políticas públicas implementadas en relación con CTI abierta e inclusiva; ii) normativa vigente y estructura de gestión resultante del sistema de CTI; iii) instrumentos públicos, planes, programas y acciones relevantes y vinculados a las mismas; iv) actores relevantes del sistema de CTI; v) redes existentes de colaboración en CTI abierta e inclusiva; vi) fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para la implementación de acciones de CTI abierta e inclusiva; y vii) e identificación de un mínimo de otros 3 referentes calificados en la materia.		
A1.6	Elaboración del plan de trabajo ajustado del proyecto que describa la metodología aplicable, los mecanismos de seguimiento al proyecto, cronograma de actividades, responsables de cada actividad, los tiempos asignados, hitos, personas para el seguimiento del proyecto y enfoque del estudio.		
1	2	3	4
ENTREGABLE 1: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA AJUSTADOS DE LA CONSULTORÍA			



NUESTRO ENFOQUE METODOLÓGICO ESPECÍFICO PARA EL PRODUCTO 1

La elaboración del plan de trabajo y cronograma definitivos de la consultoría ha sido concebida como un primer avance que genere **una visualización plena de los detalles de las actividades y los resultados de la misma** a fin de estar en condiciones de establecer de modo óptimo las actividades y tiempos de los mismos, que como resulta evidente en la lectura de los TDR cuentan con un período de ejecución calculado en forma justa (150 días calendario) y no permiten errores de planificación. El plan de trabajo debe ser exacto y cumplido a cabalidad.

Una primera reunión inicial con la Contraparte o Autoridad Contratante de la consultoría (**actividad A.1**) está pensada para i) **recibir retroalimentación** sobre la presente propuesta inicial de plan de trabajo, metodología aplicable, mecanismos de seguimiento del proyecto, cronograma de actividades, responsables de cada actividad, tiempos asignados, personas de contacto para el seguimiento del proyecto y enfoque del estudio; y ii) **recibir apoyo para organizar entrevistas en profundidad híbridas de diagnóstico preliminar con CONCYT Guatemala y MESTPU Belice**. Cabe señalar, como se ha indicado en los comentarios a los TDR, que un apoyo oportuno y eficaz de la Contraparte en lo que refiere al punto anterior es determinante para el buen desarrollo del Producto 1 en tiempo y forma. Esto implicará el envío por la Contraparte de una carta a los entes rectores de CTI en cada país solicitando y anunciando el contenido de las entrevistas en profundidad híbridas, poniendo énfasis asimismo en el apoyo que se requerirá de los mismos para identificar a 7 referentes altamente calificados en materia de CTI abierta e inclusiva en cada país. Por cierto, la elaboración de dicha carta, así como las formas de comunicación contarán con fuerte apoyo del consorcio que presenta esta propuesta.

