

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

“Diseño de un sistema de control de Temperatura basado en PLC para el secado automatizado de alimentos en Panamá”

Actividades	Mes	1				2				3				4				5				6				7				8			
		Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Revisión literaria																																	
Diseño del sistema de control																																	
Implementación del sistema																																	
Pruebas de validación del funcionamiento del sistema																																	