

Cronograma de Actividades

- | | |
|---|------------------|
| 1. Seminario sobre diseño sísmico: ASCE-7-95 vs. ASCE-7-05 | 2 semanas |
| 2. Confeccionar documento " <i>Criterios Básicos de Diseño</i> " | 1 semana |
| 3. Diagnóstico del sistema estructural, definición de cargas y procedimientos, diseño conceptual. | 1 semana |
| 4. Modelización, análisis y Diseño Estructural | 4 semanas |
| 5. Detallado y Dibujo de Planos | 4 semanas |
| 6. Cálculo de Cantidades y Precios Unitarios | 2 semanas |
| 7. Construcción de Gráficos Comparativo | 1 semana |
| 8. Redacción y Revisión de Tesis | 8 semanas |