

ACTIVIDADES	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Trimestre 5
Etap a I					
ACTIVIDAD 1: Reuniones generales y grupal para la coordinación y evaluación de la ejecución del proyecto					
Actividad 2: Adquisición de insumos					
Actividad 3: Inspección y evaluación de las áreas de investigación en capa país para selección los sitios de muestreo y establecer las estrategias más eficientes acorde con el paisaje.					
Actividad 4: Evaluación poblacional de cocodrilo americano mediante inventarios y muestreos					
Actividad 5: Evaluación de la diversidad genética de las poblaciones de cocodrilo americano					
Actividad 6: Biodiversidad en los hábitats marino-costeros del Cocodrilo americano (<i>Crocodylus acutus</i>).					
Actividad 7: Biodiversidad en contenido estomacal de los cocodrilos					
Actividad 8: Preparación y desarrollo del curso de capacitación en el uso del programa Ecopath with Ecosim.					
Actividad 9: Preparación y entrega de informes semestrales, por etapa y final a la SENACYT y de un artículo listo para ser enviado a una revista científica indexada					
Etap a II					
ACTIVIDAD 1: Reuniones generales y grupal para la coordinación y evaluación de la ejecución del proyecto					
Actividad 2: Adquisición de insumos					
Actividad 3: Inspección y evaluación de las áreas de investigación en capa país para selección los sitios de muestreo y establecer las estrategias más eficientes acorde con el paisaje.					
Actividad 4: Evaluación poblacional de cocodrilo americano mediante inventarios y muestreos					

Actividad 5: Evaluación de la diversidad genética de las poblaciones de cocodrilo americano					
Actividad 6: Biodiversidad en los hábitats marino-costeros del Cocodrilo americano (<i>Crocodylus acutus</i>).					
Actividad 7: Biodiversidad en contenido estomacal de los cocodrilos					
Actividad 8: Preparación y desarrollo del curso de capacitación en el uso del programa Ecopath with Ecosim.					
Actividad 9: Preparación y entrega de informes semestrales, por etapa y final a la SENACYT y de un artículo listo para ser enviado a una revista científica indexada					
Etapa III					
ACTIVIDAD 1: Reuniones generales y grupal para la coordinación y evaluación de la ejecución del proyecto					
Actividad 2: Adquisición de insumos					
Actividad 3: Inspección y evaluación de las áreas de investigación en capa país para selección los sitios de muestreo y establecer las estrategias más eficientes acorde con el paisaje.					
Actividad 4: Evaluación poblacional de cocodrilo americano mediante inventarios y muestreos					
Actividad 5: Evaluación de la diversidad genética de las poblaciones de cocodrilo americano					
Actividad 6: Biodiversidad en los hábitats marino-costeros del Cocodrilo americano (<i>Crocodylus acutus</i>).					
Actividad 7: Biodiversidad en contenido estomacal de los cocodrilos					
Actividad 8: Preparación y desarrollo del curso de capacitación en el uso del programa Ecopath with Ecosim.					

Actividad 9: Preparación y entrega de informes semestrales, por etapa y final a la SENACYT y de un artículo listo para ser enviado a una revista científica indexada

--	--	--	--	--

[illegible]



