

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ETAPA 1- ACTIVIDAD		ETAPA 1																
MESES		1																
1.	Realización de reuniones de coordinación																	
2.	Desarrollo del evento de lanzamiento																	
3.	Definición de los términos de referencia del equipamiento a adquirir y cotizaciones de los equipos de captación de muestras y análisis.																	
4.	Elaboración del informe técnico – financiero de la Etapa I.																	
ETAPA 2- ACTIVIDAD		ETAPA 2																
MESES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17
1.	Compra e instalación de los equipos para evaluar la variación espacial y estacional en la respiración del suelo.																	
2.	Realización de reuniones de coordinación trimestrales																	
3.	Seminario informativo																	
4.	Validación, uso e instalación de los equipos																	
5.	Determinación topográfica de las parcelas																	
6.	Identificación de especies dominantes y contabilización de especies maderables en las parcelas (Inventario Forestal)																	
7.	Toma de mediciones de la variación espacial y estacional																	
8.	Análisis de resultados																	
9.	Sistematización de la experiencia																	
11.	Elaboración de informe técnico-financiero de la Etapa II y final.																	