

Cronograma Parcela Permanente de Monitoreo de Bosque UTP

Etapas	Actividad	tarefas	2021-2023											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa I	Preparación del área de estudio			x										
	Adquisición de insumos y materiales			x	x									
	Establecimiento de la PPM	Trazado de la PPM		x	x									
	Composición Florística de la PPM	Levantamiento del Censo, medir y marcar los fustes mayores a 10 cm, Identificación Morfológica, Levantar una base de datos georreferenciada		x	x	x	x	x						
	Creación de base de datos y análisis de la información						x	x	x	x				
	Presentación y sustentación de resultados	Primera Tesis de grado									x	x	x	x
Etapas	Actividad	tarefas	2022-2023											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa II	Preparación del área de estudio			x										
	Adquisición de insumos y materiales			x	x									
	Revisión del estado de la PPM	Remarcado de puntos		x	x									
	Composición Florística de la PPM	Levantamiento del Censo, medir y marcar los fustes de 2cm a 10 cm, Identificación Morfológica, Levantar una base de datos georreferenciada		x	x	x	x	x						
	Creación de base de datos y análisis de la información						x	x	x	x				
	Presentación y sustentación de resultados	Primera Tesis de grado									x	x	x	x