

Objetivo específico vinculado		No.	Actividad	Descripción de la actividad	Entregable
ETAPA 1					
		1	Compra de los insumos, reactivos, y equipos necesarios para el proyecto	Adquisición de los equipos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.	Material digital de los equipos. Material audiovisual.
		2	Reuniones de coordinación del proyecto	Reuniones de coordinación, para la organización del proyecto y de las tareas que se van a organizar	Informe detallado de la reunión. Material audiovisual.
		3	Reclutamiento de un (1) asistente a nivel de licenciatura i/o postgrado que desarrollará su trabajo en la investigación	Contratación de un asistente para las distintas labores del proyecto.	Informes mensuales de actividad. Material audiovisual.
		4	Reclutamiento de un (1) estudiante a nivel de licenciatura i/o postgrado que desarrollará su tesis con la investigación	Contratación de un estudiante para desarrollo de su tesis de investigación y ayuda en las tareas del proyecto	Informes mensuales de actividad, tesis de investigación. Material audiovisual.
		5	Lanzamiento del proyecto	Evento de lanzamiento del proyecto con invitación a instituciones implicadas o cercanas a la temática del mismo.	Informe detallado de la actividad. Material audiovisual
		6	Giras de campo	Colocación de equipos, realización de inventarios, revisión de los equipos instalados, descarga de datos, mantenimientos del área de estudio y de los materiales utilizados.	Informes de actividad, Material audiovisual.
		7	Análisis de datos	Análisis e interpretación de los datos obtenidos en campo para su posterior publicación	Informes de actividad, bases de datos, Material audiovisual.
		8	Incorporar perfiles investigadores a programa CONECTO	Incorporar los perfiles completos de todos los miembros del equipo de investigación en la plataforma CONECTO	Registro de perfiles en CONECTO.
		9	Elaboración de informe intermedio de primera etapa	Informe de avances de primera etapa	Informe entregable.
		10	Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la primera etapa	Informe de avances de primera etapa	Informe entregable.
ETAPA 2					

Commented [J1]: Recomendación 2 Senacyt.

Realizado.

Objetivo específico vinculado		No.	Actividad	Descripción de la actividad	Entregable
ETAPA 1					
		11	<i>Compra de los insumos, reactivos, y equipos necesarios para el proyecto.</i>	<i>Compra de equipos o insumos para la correcta continuidad del proyecto.</i>	<i>Material digital de los equipos. Material audiovisual.</i>
		12	<i>Reuniones de coordinación del proyecto</i>	<i>Reuniones informativas, para ver avances del proyecto así como posibles mejoras o implementaciones de sistemas aplicables al mismo.</i>	<i>Informe detallado de la reunión. Material audiovisual.</i>
		13	<i>Gira de campo</i>	<i>Revisión de los equipos instalados, descarga de datos, mantenimientos del área de estudio y de los materiales utilizados.</i>	<i>Informes de actividad, Material audiovisual.</i>
		14	<i>Análisis de datos</i>	<i>Análisis e interpretación de los datos obtenidos en campo para su posterior publicación</i>	<i>Informes de actividad, bases de datos, Material audiovisual.</i>
		15	<i>Visitas técnicas de los colaboradores</i>	<i>Visitas a los laboratorios de los colaboradores, para compartir experiencias y aprendizaje de evaluación e interpretación de los datos obtenidos.</i>	<i>Informes de actividad, Material audiovisual.</i>
		16	<i>Elaboración del informe de avance intermedio de la etapa II</i>	<i>Informe de avances de segunda etapa</i>	<i>Informe entregable.</i>
		17	<i>Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la segunda etapa</i>	<i>Informe de avances de segunda etapa</i>	<i>Informe entregable.</i>
		18	<i>Elaboración del Informe Técnico Final del proyecto</i>	<i>Informe Técnico Final del proyecto con los datos obtenidos</i>	<i>Informe entregable con toda la información del proyecto.</i>