

ANEXO 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (máximo una (1) página)

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Etapa I (6 meses)												
Compra de equipo para análisis de gases							/	/	/	/	/	/
Pruebas a los vehículos para medir la concentración de gases emitidos							/	/	/	/	/	/
Informe de gastos							/	/	/	/	/	/
Etapa II (12 meses)												
Compra de equipo para medir concentración de contaminantes												
Visitas de campo para toma de condiciones ambientales y concentración de contaminantes.												
Dibujar el dominio computacional y establecer el mallado a utilizad. Definir condiciones de frontera e iniciales y el modelo de turbulencia.												
Comparar los resultados de las mediciones en campo con los valores obtenidos en la simulación.												
Establecer la metodología para el cálculo de exposición a contaminantes y realizar los cálculos de exposición.												
Analizar los resultados de las simulaciones.												
Informe de gastos												