

## Anexo 4. Cronograma detallado

A continuación, presente el cronograma detallado del proyecto utilizando las actividades previamente descritas en el cuadro Actividades y Entregables en el Anexo 3.

*Nota: Las columnas numeradas se refieren a meses.*

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
Actividades		Meses																	
No.	Etapa I	1	2	3	4	5	6	7	8										
1	Compra de los insumos, reactivos, y equipos necesarios para establecer el proyecto																		
2	Reclutamiento de estudiante (al menos 1 de maestría o 2 de licenciatura) de ingeniería que desarrollará su tesis con la investigación.																		
3	Instrucción teórica a estudiante para la preparación a experimentación																		
4	Diseño de metodología																		
5	Cálculos, modelado y simulación,																		
6	Validación y análisis formal teórico																		
7	Apoyo técnico-tecnológico físico																		
8	Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la primera etapa																		
Etapa II										9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Compra de insumos complementarios para la experimentación																		
10	Experimentación con llama																		
11	Validación y análisis formal con la experimentación con llama																		
12	Experimentación con pluma de calor																		
13	Validación y análisis formal con la experimentación con pluma de calor																		
14	Escritura propuesta para divulgación, revisión y edición																		
15	Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la segunda etapa																		
16	Elaboración del Informe Final del Proyecto																		