

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la implementación de este proyecto, se propone el siguiente cronograma:

Actividades a Desarrollar	Meses					
	01	02	03	04	05	06
Etapa I						
1. Compra de equipos, materiales e insumos científicos de la Etapa I						
2. Reclutamiento de estudiante tesistas y personal técnico						
3. Revisión del estado del arte y de las fuentes documentales						
4. Inspección preliminar de campo						
5. Caracterización de la ciclovía del Valle de Antón						
6. Conceptualización del Índice de Evaluación de la caminabilidad de los entornos peatonales y Elaboración del Índice de Evaluación del Potencial Ciclista						
7. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I						

Actividades a Desarrollar	Meses																	
	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Etapa II																		
1. Compra de equipos, materiales e insumos científicos de la Etapa II																		
2. Gira técnica internacional																		
3. Levantamiento de datos para la caracterización de los entornos peatonales y ciclistas																		
4. Elaboración de informe intermedio																		
5. Formulación y modelado de alternativas para mejorar los entornos peatonales y ciclistas en Ciudad de Panamá																		
6. Elaboración de al menos dos (2) artículos científicos para ser enviados a revistas científica indexada																		

7. Presentación de los resultados de la Investigación																	
8. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II y el informe final																	