

			MES																	
ETAPA	ACTIVIDAD	RESULTADO	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Compra de equipos necesarios para la investigación.	Adquisición de equipo.																		
	Recibir curso de carácter científico de AutoCAD Civil 3 para el nuevo investigador y el coinvestigador	Copia de certificado del curso de AutoCAD Civil 3D, del nuevo investigador y el coinvestigador																		
	Reconocimiento y caracterización de la infraestructura vial.	Informe de avance: Caracterización de la estructura e infraestructura vial actual entre el Casco Antiguo y el resto de la Ciudad. Filmaciones y fotografías de algunos puntos de interés. Revisada y firmado por el tutor.																		
	Aforos vehiculares y peatonales. (conteos de vehículos y personas)																			
	Caracterización y categorización de puntos de interés.																			
	Delimitación de los vértices, redes principales y secundarias de la supermanzana.																			
	Redactar informe técnico y financiero de la primera etapa.	Informe técnico y financiero de la etapa I a SENACYT entregado. Revisada y firmado por el tutor.																		
II	Realización de encuestas virtuales	Conclusiones y opinion pública.																		
	Definición de diversas configuraciones de supermanzana	Modelo de supermanzana que se adapte a nuestra área de estudio , establecido. Espacios públicos favorables, que sirvan para la reducción del uso de vehículo privado y Mecanismos de peatonalización de áreas en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.																		
	Reunión virtual Virtual con stakeholders y decisores políticos, para explorar su asimilación y puntos de vista referentes a las propuestas de alternativas y poder así optimizar los resultados	Evidencias de fotos de los participantes del reunión virtual con stakeholders y decisors políticos.																		
		Artículo científico con los resultados sometido a una revista indexada por ejemplo																		