

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												
Actividades	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Etapa I												
1. Compra de equipos e insumo científico para la etapa I.	■											
2. Presentación del proyecto y reuniones de coordinación	■											
3. Revisión literaria		■										
4. Estudiantes tesistas seleccionados y técnicos contratados		■										
5. Levantamiento geométrico de la red de agua potable y selección de sitios de estudio				■								
6. Informe de avance de la Etapa I entregado a la SENACYT						■						
7. Desarrollo del sistema de medición inteligente del consumo de agua potable			■									
8. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I.										■		
Etapa II	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Compra de equipos e insumo científico para la etapa II.	■											
2. Visita técnica	■											
3. Instalación del sistema de medición inteligente del consumo de agua potable				■								
4. Realización de encuestas	■											
5. Registro de lecturas y análisis de datos			■									
6. Informe intermedio de avance de la etapa I al sexto mes de ejecución.						■						
7. Actividades de Divulgación de resultados		■										
8. Borrador avanzado de un (1) artículo científico para someter a una revista científica indexada	■											
9. Protección industrial	■											
10. Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II y el informe final.										■		