

2. CRONOGRAMA

En la siguiente tabla N° 2 se presenta un cronograma general propuesta para el desarrollo del estudio sobre la demanda en el uso de los lenguajes de programación en Panamá

Cronograma General del Estudio												
Actividades	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FASE I (Planificación y Recopilación de Datos)												
Planificación												
Revisión Bibliográfica												
Recopilación de datos de estudios relacionados												
Recopilación de sitios web de Panamá												
Recopilación de oferta laboral												
Reuniones de seguimiento												
FASE II (Análisis de datos y Presentación de Resultados)												
Análisis de datos												
Comparación de resultados con otros estudios												
Elaboración de artículo para publicación												
Elaboración de informe final												
Presentación de resultados												

Tabla N°2: Cronograma propuesto para el desarrollo del estudio