

Objetivo específico vinculado	No.	Actividad	Descripción de la actividad	Entregable
ETAPA 1				
	1	Compra de los insumos, reactivos, y equipos necesarios para el proyecto	Adquisición de los equipos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.	Material digital de los equipos. Material audiovisual.
	2	Reuniones de coordinación del proyecto	Reuniones de coordinación, para la organización del proyecto y de las tareas que se van a organizar	Informe detallado de la reunión. Material audiovisual
	3	Reclutamiento de un (1) asistente a nivel de licenciatura i/o postgrado que desarrollará su trabajo en la investigación	Contratación de un asistente para las distintas labores del proyecto.	Informes mensuales de actividad. Material audiovisual.

Objetivo específico vinculado	No.	Actividad	Descripción de la actividad	Entregable
ETAPA 1				
	4	Reclutamiento de un (1) estudiante a nivel de licenciatura i/o postgrado que desarrollará su tesis con la investigación	Contratación de un estudiante para desarrollo de su tesis de investigación y ayuda en las tareas del proyecto	Informes mensuales de actividad, tesis de investigación. Material audiovisual.
	5	Lanzamiento del proyecto	Evento de lanzamiento del proyecto con invitación a instituciones implicadas o cercanas a la temática del mismo.	Informe detallado de la actividad. Material audiovisual
	6	Gestión permisos para las giras de campo	Solicitud de permisos de acceso a la zona de estudio.	Reportes enviados a las instituciones implicadas
	7	Giras de campo	Colocación de equipos, realización de inventarios, revisión de los equipos instalados, descarga de datos,	Informes de actividad, Material audiovisual.

Objetivo específico vinculado	No.	Actividad	Descripción de la actividad	Entregable
ETAPA 1				
			mantenimientos del área de estudio y de los materiales utilizados.	
	8	Análisis de datos	Análisis e interpretación de los datos obtenidos en campo para su posterior publicación	Informes de actividad, bases de datos, Material audiovisual.
	9	Incorporar perfiles investigadores a programa CONECTO	Incorporar los perfiles completos de todos los miembros del equipo de investigación en la plataforma CONECTO	Registro de perfiles en CONECTO.
	10	Elaboración de informe intermedio de primera etapa	Informe de avances de primera etapa	Informe entregable
	11	Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la primera etapa	Informe de avances de primera etapa	Informe entregable
ETAPA 2				

Commented [J1]: Recomendación 2 Senacyt.
Realizado.

Objetivo específico vinculado	No.	Actividad	Descripción de la actividad	Entregable
ETAPA 1				
	12	Compra de los insumos, reactivos, y equipos necesarios para el proyecto.	Compra de equipos o insumos para la correcta continuidad del proyecto.	Material digital de los equipos. Material audiovisual.
	13	Reuniones de coordinación del proyecto	Reuniones informativas, para ver avances del proyecto así como posibles mejoras o implementaciones de sistemas aplicables al mismo.	Informe detallado de la reunión. Material audiovisual
	14	Gestión permisos para las giras de campo	Solicitud de permisos de acceso a la zona de estudio.	Reportes enviados a las instituciones implicadas
	15	Gira de campo	Revisión de los equipos instalados, descarga de datos, mantenimientos del área de estudio y de los materiales utilizados.	Informes de actividad, Material audiovisual
	16	Análisis de datos	Análisis e interpretación de los datos	Informes de actividad,

Objetivo específico vinculado	No.	Actividad	Descripción de la actividad	Entregable
ETAPA 1				
			obtenidos en campo para su posterior publicación	bases de datos, Material audiovisual.
	17	Visitas técnicas de los colaboradores	Visitas a los laboratorios de los colaboradores, para compartir experiencias y aprendizaje de evaluación e interpretación de los datos obtenidos.	Informes de actividad, Material audiovisual.
	18	Elaboración del informe de avance intermedio de la etapa II	Informe de avances de segunda etapa	Informe entregable.
	19	Elaboración del Informe Técnico y Financiero de la segunda etapa	Informe de avances de segunda etapa	Informe entregable.
	19	Elaboración del Informe Técnico Final del proyecto	Informe Técnico Final del proyecto con los datos obtenidos	Informe entregable con toda la información del proyecto.