ANEXO 4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Título del Proyecto Determinación del nivel de salinidad y calidad de agua en fuentes de agua para consumo humano

Actividades a Desarrollar	Meses																	
Etapa I		1		2			3			4			5			6		
1. Compra de Equipos																		
Adecuación del Laboratorio Marino Costero en el nuevo Edificio de Investigación - UTP																		
3. Coordinación de actividades del proyecto																		
4. Gira inicial de inspección en los estuarios																		
5. Divulgación del proyecto																		
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6. Reclutamiento de estudiantes de investigación																		
7. Medición de salinidad en estuarios del sitio ramsar Bahía de Panamá.																		
Análisis de datos y correlación con variables climáticas.																		
Divulgación de los resultados y actividades del proyecto																		
10. Coordinación de actividades del proyecto																		