

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	MESES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ETAPA I												
Lanzamiento del proyecto	X	X	X	X								
Compra de equipos e insumos	X	X	X	X	X	X						
Revisión bibliográfica	X	X	X	X	X	X						
Reuniones trimestrales			X			X			X			X
Contratación de un especialista en geología	X	X	X	X								
Trabajo de campo de geología				X	X	X	X	X	X	X	X	
Evaluación de pozos inactivos existentes para el monitoreo de niveles piezométricos	X	X	X	X	X	X						
Exploración geofísica				X	X	X	X	X	X	X	X	
Monitoreo de niveles piezométricos				X		X		X		X		X
Aforos		X	X				X	X	X	X		
Instalación de pluviómetros						X	X	X	X	X	X	
Desarrollo de modelo hidrológico conceptual							X	X	X	X	X	X
Desarrollo de base de datos preliminar									X	X	X	X
Seminario de difusión									X	X	X	
Informe de avance							X					
Redacción del informe técnico y financiero de la Etapa I											X	X
ETAPA II	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Compra de equipos e insumos	X	X	X	X	X	X						
Reuniones trimestrales			X			X			X			X
Aforos y mediciones de precipitación		X	X				X	X	X	X		
Mediciones de niveles piezométricos		X		X		X		X	X	X	X	X
Perforación de pozos de observación	X	X	X	X	X	X						
Recolección y análisis de muestras de suelo	X	X	X	X	X	X						
Monitoreo de calidad de aguas		X	X	X			X	X	X	X		
Pruebas hidráulicas	X	X	X	X	X	X	X	X				

