

(No debe exceder el tiempo permitido de la convocatoria. En ningún caso podrá ser mayor a 8 meses calendario)

			MES							
ETAPA	ACTIVIDAD	RESULTADOS	1	2	3	4	5	6	7	8
I	Organizacion del curso con la organizacion Ecopath International Initiative	Elaboracion del contrato de prestacion de servicios <i>Ecopath International Initiative</i>								
	Eleccion de participantes	Se establecera un formulario electronico para que los estudiantes apliquen. Se elijira por merito. Notas. Los participantes de la ARAP y MiAmbiente seran propuestos por las instituciones								
	Promocion y difusion									
	Redactar informe técnico y financiero de la primera etapa.	Entregado informe técnico y financiero de la primera etapa a la SENACYT.								
II	Recibimiento de los profesores instructores	Profesores instalados 2 dias nates del inicio del seminario-taller								
	Desarrollo del Seminario taller	20 participantes capacitados								
	Preparacion de memorias	Memrias en USV								
	Redactar informe técnico y financiero de la segunda etapa.	Entregado informe técnico y financiero de la segunda etapa a la SENACYT.								
	Preparacion y entrega de informe Final									