## 12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Actividades a Desarrollar                           | Meses |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Etapa 1   | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Cotización y compra de equipos, reactivos e insumos |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2. Trámite de permisos                              |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3. Lanzamiento oficial del proyecto                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4. Contratación de personal no disponible           |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5. Taller comunitario                               |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6. Informe intermedio de Etapa I                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7. Adecuación del Laboratorio<br>Marino-Costero     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8. Capacitación                                     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9. Muestreo y Análisis                              |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 10. Informe Técnico y financiero<br>de Etapa I      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |