

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
No.	Actividades	Meses																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Compra de equipos, materiales e insumos y reactivos para diseños preliminares																		
2	Selección de estudiantes y formación de asistentes de investigación																		
3	Mejoras y rediseños preliminares de estación de monitoreo de detección de manatíes.																		
4	Creación de los Perfiles en la plataforma CONECTO de todos los miembros del equipo																		
5	Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa I																		
	Etapla II																		
6	Compra de equipos y materiales de la etapa para construcción de detectores de manatíes																		
7	Diseño final de detector de manatíes																		
8	Selección de sistemas de comunicaciones en cada área																		
9	Mejoras en plataforma de visualización de datos																		
10	Prueba de estación de monitoreo																		
11	Prueba del sistema de comunicación y la plataforma de visualización de datos.																		
12	Presentaciones de los resultados del proyecto con poblaciones locales y/o entidades involucradas																		
13	Elaboración de al menos un (1) borrador avanzado de artículo científico para someter a una revista científica indexada																		
14	Elaboración de al menos un (1) borrador de tesis de licenciatura o maestría																		
15	Elaboración de informe técnico y financiero de la etapa II e informe final																		

