

ANEXO 2**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Utilice fuente Arial tamaño 10 pt., máximo 1 página)**

Actividades	Año 1												Año 2											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Etapa I																								
1 Verificación del diseño de la edificación y cotización de materiales																								
2 Compra de materiales, insumos científicos																								
3 Revisión bibliográfica																								
4 Reclutamiento de personal																								
5 Elaboración del informe técnico/financiero																								
Etapa II																								
6 Solicitudes de permiso para la construcción e instalación																								
7 Construcción del prototipo de edificación a escala real y control de calidad																								
8 Instalación y puesta en marcha de bancos experimentales para calibraciones																								
9 Calibración de instrumentos																								
10 Instrumentación de la edificación y puesta en marcha del sistema de monitoreo																								
11 Campaña de medición para caracterización térmica del prototipo																								
12 Campaña de medición para validación de SBC																								
13 Sistematización de las SBC y elaboración de manuales																								
14 Elaboración y adaptación de encuestas y solicitud de permisos																								
15 Escogencia de la urbanización real y elaboración de modelos para simulación																								
16 Análisis estadístico de las encuestas																								
17 Evaluación de las SBC y energía renovable a escala de urbanización																								
18 Elaboración del plan de acción																								
19 Elaboración del informe técnico/financiero																								