

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades a desarrollar Etapa I			Año 1																Año 2															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Trámites administrativos de la SENACYT	x	x																																
1. Compra de equipos.			x	*	*	x																												
2. Recolección y análisis de información bibliográfica.			x	*	*	x																												
3. Lanzamiento, Visita de expertos internacionales y Foro-Taller.			x	*	*	*	*	x																										
4. Reclutamiento de estudiantes						x	*	x																										
5. Instalación de equipos de campo						x	*	x																										
6. Colecta y análisis de muestras y de resultados						x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
7. Inventario y distribución en el perfil de suelo de Be-7									x	*	*	*	*	X																				
8. Inventario y distribución en el perfil de suelo de Cs-137									x	*	*	*	*	x																				
9. Análisis y envío de muestras de suelo y agua lluvia									x	x	x	x	x	x																				
10.Redacción y publicación del primer artículo científico, participación en Congreso							x	x	x	x	x	x	x	x																				
11.Redacción del informe de avance y de finalización de etapa del proyecto								IA						IE																				
Trámites administrativos de la SENACYT															x	x																		
Etapa II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1. Compra de equipos.																	x	*	*	x														
2. Colecta y análisis de muestras y de resultados																	x	x	x	x	x	x	x	x										
3. Análisis y envío de muestras de suelo y agua lluvia																						x	x	x	x	x	x							
4. Aproximaciones teóricas																									x	x	x							
5. Análisis estadístico y propagación de errores.																									x	x	x							
6. Visita de expertos nacionales a la Universidad Nacional de San Luis																							x	*	x									

7. Redacción y publicación del segundo artículo científico, participación en un Congreso																					x	x	x	x	x	x	x	x		
8. Sustentación final de las tesis de licenciatura y maestría																										x	*	x		
9. Clausura oficial del proyecto ITE18-R2-015																										x	*	x		
10.Informes de avance y de finalización de proyecto.																						IA						IFP		
Trámites administrativos de la SENACYT																													x	x

X.....X: Período de tiempo dentro del cual se espera realizar esta actividad XXXXX: Período de tiempo de trabajo continuo en una actividad.

IA: Informe de avance

IE: Informe de Etapa

IFP: Informe de Finalización de Proyecto