

Actividades

Tabla 1. Cronograma de actividades

Actividad	meses																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	primer año							segundo año														tercer año	
	jn 23	jl 23	ag 23	sp 23	oct 23	nv 23	dic 23	en 24	fb24	mr24	ab24	my24	jn24	jl24	ag24	sp24	oct24	nv24	dic24	en 25	fb 25	mr25	
1. Seminario de apertura del grupo de investigadores y colaboradores para lanzamiento del proyecto																							
1.1. Capacitación para investigadores en las herramientas a utilizar																							
2. Visitas del grupo investigador para conocer el entorno y la realidad de las comunidades involucradas. Discusión de la forma organizativa y de operación de las actividades productivas de las 3 comunidades																							
2.1. Atitlán-Guatemala																							
2.2. La Yeguada- Panamá																							
2.3. Vara Blanca de Costa Rica																							
3. Determinación de las Fortalezas y Debilidades de las organizaciones comunitarias, Estado actual de la producción, la calidad, comercialización y sostenibilidad de las tres organizaciones																							
3.1. Atitlán																							
Talleres para diagnóstico con un promedio de 25 participantes																							
3.2. La Yeguada																							
Talleres para diagnóstico con un promedio de 25 participantes																							
3.3.Vara Blanca de Costa Rica																							
Talleres para diagnóstico con un promedio de 25 participantes																							
4. Mapeo de las oportunidades de investigación vrs las capacidades de las comunidades bajo estudio																							
5. Capacitación a las comunidades en actividades de innovación y emprendimientos y el ambiente segun las necesidades de cada cominidad en particular																							
6. Desarrollo de herramientas de innovación social de base tecnológica																							
7. Sistematizar los resultados de la investigación para su aplicación																							
8. Seguimiento y control																							
9. Taller de socialización de resultados del proyecto																							
10. Publicación de los resultados																							
11. Redacción de informe final y cierre el proyecto																							

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vwDSFCeMLWq2TI4ZDum66129s7SGXb1dnE-Z2NiJHcE/edit?usp=sharing>