

Integración de la plataforma de realidad virtual y realidad aumentada (EON-XR) en las plataformas virtuales de aprendizaje (Moodle) de la Universidad Tecnológica de Panamá.			
	Actividad	Inicio	Final
Fase I: Inicio			
Actividad 1	Investigación sobre la plataforma EON-XR en aspectos de Seguridad Informática.	13/09/2021	19/09/2021
Actividad 2	Elaboración del Informe sobre la Integración de EON-XR con Moodle en aspectos de Seguridad Informática.	13/09/2021	19/09/2021
Actividad 3	Reunión sobre dudas de la integración de EON-XR con Moodle.	20/09/2021	20/09/2021
Actividad 4	Reunión Técnica sobre la configuración de la integración de ambas herramientas.	05/10/2021	05/10/2021
Fase II: Pruebas de Integración con la versión LTI 1.0/1.1 de EON-XR con Moodle			
Actividad 5	Primera Parte de Pruebas de la Integración de EON-XR con Moodle.	18/10/2021	18/10/2021
Actividad 6	Documentación de las primera parte de las pruebas realizadas.	18/10/2021	18/10/2021
Actividad 7	Segunda Parte de Pruebas de la Integración de EON-XR con Moodle.	19/10/2021	19/10/2021
Actividad 8	Documentación de las segunda parte de las pruebas realizadas.	19/10/2021	19/10/2021
Actividad 9	Segunda Parte de Pruebas de la Integración de EON-XR con Moodle.	20/10/2021	01/11/2021
Actividad 10	Informe final de las pruebas realizadas de la integración con la versión LTI 1.0/1.1 de EON-XR con Moodle	20/10/2021	01/11/2021
Fase III: Pruebas de Integración con la versión LTI 1.3 de EON-XR con Moodle			
Actividad 11	Reunión con el equipo técnico de EON-XR sobre la versión LTI 1.3	26/01/2022	26/01/2022
Actividad 12	Pruebas de Integración de la plataforma EON-XR con Moodle con la nueva versión del protocolo LTI 1.3 en Desktop.	04/03/2022	01/03/2023
Actividad 13	Pruebas de Integración de la plataforma EON-XR con Moodle con la nueva versión del protocolo LTI 1.3 en Smartphone.	04/03/2022	01/03/2023
Actividad 14	Creación y configuración de la actividad externa EON-XR para generar enlaces de acceso lecciones de la plataforma EON-XR con la nueva versión del software del año 2023	04/03/2022	01/03/2023
Actividad 15	Reuniones de Implementación con la empresa EON-XR	04/03/2022	Por definir
Actividad 16	Investigación sobre Conceptos y Antecedentes de Integraciones entre EON-XR con Moodle	01/02/2022	Por definir
Actividad 17	Pruebas con los lideres academicos	19/03/2023	Por definir